

**Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области**

П Р И К А З

от 28.12.2021

№ 483

Об участии в реализации
Всероссийского проекта «500+» в 2022 году

В связи с реализацией в 2022 году нового цикла Всероссийского проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором проекта «500+» Орлову Татьяну Николаевну, заместителя начальника управления образования.
2. Утвердить план работы со школами – участниками Всероссийского проекта «500+» в 2022 году (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образования



Груданова

Л.В. Груданова

приложение к приказу
управления образования
от 28.12.22 № 703

**План работы
со школами - участниками проекта «500+»
в 2022 году**

№	дата	Мероприятие	Ответственный
Сопровождение школ, участвующих в проекте в 2022 году			
1.	январь 2022	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты мероприятий по реализации проекта	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
2.	в течение года	Поддержка раздела по реализации проекта на официальном сайте УО	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
3.	в течение года	Организация обучения учителей общеобразовательных организаций, участниц проекта «500+» на курсах повышения квалификации	администрация школ – участниц проекта
4.	январь-февраль 2022	Сопровождение анкетирования участников образовательных отношений (руководители, учителя, обучающиеся, родители) ОО района, участвующих в проекте для разработки рисков профилей школ	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
5.	январь-февраль 2022	Актуализация планов школьных методических объединений учителей по повышению качества образования	Запруднова И.Н., руководитель МЦ, школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор руководители ШМО учителей

6.	14 марта 2022	Муниципальный круглый стол «О разработке концептуальных документов школами - участницами проекта «500+»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., руководитель МЦ, школьный куратор
7.	до 8 апреля 2022	Организация экспертизы концептуальных документов школ и антирисковых программ в муниципальном районе	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
8.	апрель	Работа школьных кураторов со школьными командами по устранению недостатков в концептуальных документах, выявленных в ходе проверки	Запруднова И.Н., руководитель МЦ, школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор
9.	до 15 мая 2022	Круглый стол «Подтверждающие документы школы - участницы проекта «500+»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
10.	до 1 июня	Подготовка и размещение в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с антирисковыми направлениями	Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
11.	до 15 июня 2022	Семинар по обмену опытом реализации антирисковых программ	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
12.	Июнь 2022	Совещание «Результаты выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
13.	Июнь 2022	Участие в презентации «Лучшие практики по итогам 1 этапа наступления позитивных изменений»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
14.	Сентябрь 2022	Участие в презентации «Муниципальный опыт реализации проекта 500+»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
15.	Октябрь 2022	Участие в межрегиональном семинаре (Педсовет 76) «Стратегии школьных улучшений»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор

16.	Октябрь 2022	Семинар «Функциональная грамотность учителя – основа развития функциональной грамотности ученика»	Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
17.	до 30 октября 2022	Подготовка и размещение в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с антирисковыми направлениями	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
18.	До 15 ноября 2022	Семинар по обмену опытом реализации антирисковых программ	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
19.	Ноябрь 2022	Совещание «Результаты выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
20.	Ноябрь 2022	Участие в презентации «Лучшие практики по итогам 2 этапа наступления позитивных изменений»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
21.	Ноябрь 2022	Муниципальный конкурс школьных команд «Я эффективный учитель»	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
22.	декабрь 2022	Муниципальный практико-ориентированный семинар «Использование технологий оценивания урока для улучшения образовательных результатов»	Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
23.	до 20 декабря 2022	Подведение итогов реализации проекта в общеобразовательных организациях в 2022 году	Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
24.	до 25 декабря 2022	Муниципальный круглый стол «Подведение итогов участия школ в	Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор

		проекте в 2022 году и определение дальнейших направлений работы школ»	Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
25.	в течение года	Участие в мероприятиях, организованных ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в рамках реализации проекта	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор команды школ – участниц проекта
26.	в течение года	Организация работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО: - участие директоров школ – участниц проекта в предварительном распределении выпускников ЯГПУ им.К.Д. Ушинского; - участие обучающихся старших классов в Российской психолого-педагогической олимпиаде им.К.Д. Ушинского; - усиление профориентационной работы в школах – участницах проекта на педагогические специальности	Орлова Т.Н., муниципальный координатор директора школ – участниц проекта
27.	в течение года	Проведение консультаций (собеседований, встреч с администрацией школ и т.п.) для школ, участвующих в проекте в ходе реализации проекта	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор Скатерникова Е.В., школьный куратор Дедюлина А.А., школьный куратор
28.	в течение года	Организация участия учителей школ, участвующих в проекте в районных и региональных конкурсах и мероприятиях	администрация школ – участниц проекта
29.	в течение года	Проведение мероприятий по вовлечению родителей в работу школы	администрация школ – участниц проекта
30.	в течение года	Контроль своевременного размещения документов в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
Сопровождение школ, участвовавших в проекте в 2021 году			
1.	январь 2022	Анализ результатов работы в проекте 500+ в 2021 году школ- участниц проекта.	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор команда школы

		Определение основных направлений работы в 2022 году.	
2.	февраль 2022	Разработка школами, участвующими в проекте в 2021 году, среднесрочных программ развития на 2022 году.	Запруднова И.Н., школьный куратор команда школы
3.	в течение года	Консультирование, сопровождение школ по реализации программ на 2022 год и контроль за реализацией запланированных мероприятий	Орлова Т.Н., муниципальный координатор
4.	в течение года	Участие школ, реализовавших проект 500+ в 2021 в мероприятиях, спланированных по проекту в 2022 году.	администрация школы
5.	декабрь 2022	Подведение итогов работы школ-участниц проекта 500+ в 2021 году по реализации среднесрочной программы развития на 2022 год	Орлова Т.Н., муниципальный координатор Запруднова И.Н., школьный куратор команда школы